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# 프로젝트 유형 상태 우선순위 제목 담당자 변경 시작일 완료일 최근 수정자 검토자

103 프로젝트일정 연결 테스트
(EJ-LV8)

이슈 완료됨 긴급 2/13 EXF (1차확정) 해령 조 2026/01/26 09:01 2026/02/13 2026/02/13 해령 조 해령 조

102 [Q&A][FAQ] 레드마인 이슈 할당됨 보통 첨부파일을 꼭
첨부해야하나요? 내용에
복사해서 붙일 수 없나요?

재은 김 2026/01/26 05:33 2026/01/26 2026/01/26 재은 김 해령 조

101 [Q&A][FAQ] 레드마인 이슈 검토 요청 보통 변경적용이 안됨. 재은 김 2026/01/26 05:29 2026/01/26 2026/01/26 재은 김 재은 김

97 프로젝트일정 연결2
(PC-ST1/ST2)

이슈 할당됨 보통 EXF 5/15 해령 조 2026/01/26 04:48 2026/05/18 2026/05/18 해령 조 해령 조

96 프로젝트일정 연결2
(PC-ST1/ST2)

이슈 할당됨 보통 PP/MP 해령 조 2026/01/26 04:48 2026/02/23 2026/05/15 해령 조 해령 조

95 프로젝트일정 연결2
(PC-ST1/ST2)

이슈 할당됨 보통 T1 승인 및 MP고싸인. 해령 조 2026/01/26 04:48 2026/02/16 2026/02/20 해령 조 해령 조

94 프로젝트일정 연결2
(PC-ST1/ST2)

이슈 할당됨 보통 T1 발송 해령 조 2026/01/26 04:47 2026/02/10 2026/02/13 해령 조 해령 조

93 프로젝트일정 연결2
(PC-ST1/ST2)

이슈 할당됨 보통 T0 샘플발송 해령 조 2026/01/26 04:46 2026/02/02 2026/02/09 해령 조 해령 조

92 프로젝트일정 연결2
(PC-ST1/ST2)

이슈 할당됨 보통 금형진행 해령 조 2026/01/26 04:45 2025/11/25 2026/01/30 해령 조 해령 조

91 프로젝트일정 연결2
(PC-ST1/ST2)

이슈 완료됨 보통 고객 목업승인 해령 조 2026/01/22 02:24 2025/11/24 2025/11/24 해령 조 해령 조

90 프로젝트일정 연결2
(PC-ST1/ST2)

이슈 완료됨 보통 PC-ST1목업발송 해령 조 2026/01/22 02:24 2025/11/07 2025/11/21 해령 조 해령 조

89 프로젝트일정 연결 테스트
(EJ-LV8)

이슈 할당됨 보통 EXF 2/13 (800EA) 해령 조 2026/01/26 05:58 2026/02/16 2026/02/16 해령 조 해령 조

88 프로젝트일정 연결 테스트
(EJ-LV8)

이슈 할당됨 보통 PP (Nishiyama/MNS) 해령 조 2026/01/26 05:58 2026/01/29 2026/02/13 해령 조 해령 조

87 프로젝트일정 연결 테스트
(EJ-LV8)

이슈 할당됨 보통 고객승인 및 PO수령 해령 조 2026/01/26 05:55 2026/01/21 2026/01/28 해령 조 해령 조

86 프로젝트일정 연결 테스트
(EJ-LV8)

이슈 완료됨 보통 T1 발송 해령 조 2026/01/22 02:40 2026/01/16 2026/01/20 해령 조 해령 조

85 프로젝트일정 연결 테스트
(EJ-LV8)

이슈 완료됨 보통 목업승인 해령 조 2026/01/22 02:40 2026/01/13 2026/01/15 해령 조 해령 조

80 [Q&A][FAQ] 레드마인 이슈 검토 요청 보통 일감등록후 메일 알림이
너무 늦게옵니다.

재은 김 2026/01/21 04:03 2026/01/15 2026/01/21 재은 김 해령 조

77 [Q&A][FAQ] 레드마인 이슈 검토 요청 보통 뉴스로 신규업데이트 공지
-> 메일알람 확인 요망

재은 김 2026/01/23 04:57 2026/01/15  재은 김 해령 조

76 [Q&A][FAQ] 레드마인 이슈 완료됨 보통 일감 할당 메일 발송 시
이슈 링크 수정

재은 김 2026/01/06 00:48 2026/01/06 2026/01/06 재은 김 재은 김
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75 [Q&A][FAQ] 레드마인 이슈 완료됨 보통 1. 개요에 관련된 내용->
메일 알림 갈 수 있도록
해주세요.

재은 김 2026/01/21 00:32 2026/01/05 2026/01/15 해령 조 해령 조
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